



REK Niederweningen Projekte und Abhängigkeiten

Nr.	Thema	Zuständig	2018												2019												2020												2021												2022												2023																							
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec												
1	Planungszone	Baudepartement	Reguläre Frist																								Verlängerung																																																											
2	REK	Gde. / Planungsbüro Dchri	Gesamtprojekt																																																																																			
3	Surbrevitalisierung	AWEL	Planung / Bewilligung												Vollzug / Bau																																																																							
4	Doppeltturnhalle	Schule / Beauftragte	Planung												Bau																																																																							
5	Komm. Inventar schützenswerter Bauten	Gde.	Bearbeitung												Abschluss																																																																							
6	Zonenplanrevision (Strassen)	Gde.													Aufbereitung Dok. Genehmigung																																																																							
7	Anpassung Regionaler Richtplan erwirken	Gde.													Antrag																																																																							
8	Lärmgutachten Wehntalerstrasse	Gde. / Experten													Vergabe Lärmgutachten												Kanton in Verantwortung ziehen (BGK, Massnahmen zur Lärmreduktion,...)																																																											
9	Machbarkeitsstudie Ost*	Gde. / Planer (ewp)	Vergabe Bearbeitung												Submission												Großkonzept												Verkehrsrichtplan																																															
10	Verkehrsrichtplan Gesamtrevision	Gde. / Projektbeauftragte													Submission												Verkehrsrichtplan																																																											
11	Areale Ebnimüli und Grüt	Gde. / Planer													Submission												Entwicklung Richtprojekt												öffentlicher Gestaltungsplan																																															
12	Kulturzentrum Ebnimüli	Gde. / Projektgruppe													Landabtusch / Erwerb												Gründung Projektgruppe o. Verein/ Stiftung																																																											
13	Quartierplan Vorderegg	Gde. / Quartierplaner													Submission												Quartierplan (inkl. Lärmgestaltungsplan)																																																											
14	Überprüfung und Aktualisierung Erschliessungsplan	Gde. / Planer																									Submission												Aktualisierung Erschliessungsplan																																															
15	Anpassungen Zonenplan	Gde. / Planer																																					Submission												Anpassungen Zonenplan																																			
16	Anpassungen Bau- und Zonenordnung	Gde. / Planer																																					Submission												Anpassungen Bau- und Zonenordnung																																			

* Klärung der Machbarkeit: Varianten zur Erschliessung Bhf Dorf, Fussweg entlang Surb, Tiefgarage, Querung SBB zu Sportplatz

- Laufende Projekte (kein akuter Handlungsbedarf)
- 1. Priorität (hoch)
- 2. Priorität (hoch - mittel)
- 3. Priorität (mittel)
- 4. Priorität (gering)