

**Kostenträger 13411503001 Schwimmbad Sandhöli, Folien**

1 Politische Gemeinde

Geschäftsjahr 2024

Detail nach Belegdatum (01.01.2024 - 31.12.2024)

BeIDatum	Text	Beleg	C	G Kart/Kto Proj	G Kst/Ktr G Proj	Soll	Haben	Saldo Total Bez.	Budget WRC	Abweichung %
30.09.2024	KREDI Fakturen			200000						
23.09.2024	102738 NEPTUN SCHWIMMBA 1. Akonto Folienerneuerung Schwimmbad Sandhöli 049 0.00 I	K+ 2451929		200000		79'971.60		79'971.60		
31.10.2024	KREDI Fakturen			200000						
18.10.2024	102738 NEPTUN SCHWIMMBA 2. Akonto Folienerneuerung Schwimmbad Sandhöli 049 0.00 I	K+ 2452175		200000		79'971.60		159'943.20		
30.11.2024	KREDI Fakturen			200000						
13.11.2024	3145 LEUSCIATTI CLAUD Betonsanierungsarbeiten Badi Sandhöli 049 0.00 I	K+ 2452341		200000		1'374.00		161'317.20		
20.11.2024	99230 BAWATEC GMBH Bäderrost Aquastopp 049 0.00 I	K+ 2452821		200000		43'015.05		204'332.25		
21.11.2024	102738 NEPTUN SCHWIMMBA 3. Akonto Folienerneuerung Schwimmbad Sandhöli 049 0.00 I	K+ 2452590		200000		79'971.60		284'303.85		
31.12.2024	KREDI Fakturen			200000						
27.12.2024	102738 NEPTUN SCHWIMMBA Schlussrechnung Folienerneuerung 049 0.00 I	K+ 2452943		200000		26'657.20		310'961.05		
31.12.2024	118410 KWZ AG 1 AquaBalance 049 0.00 I	K+ 2452870		200000		767.94		311'728.99		
<b>Total Kostenart</b>	<b>503000 Übrige Tiefbauten</b>					<b>311'728.99</b>	<b>0.00</b>	<b>311'728.99</b>	<b>0.00</b>	<b>311'728.99</b>
<b>Kostenträger Soll</b>								<b>311'728.99</b>		
<b>Kostenträger Haben</b>								<b>0.00</b>		
<b>Kostenträger 13411503001 Schwimmbad Sandhöli, Folien</b>								<b>311'728.99</b>	<b>0.00</b>	<b>311'728.99</b>
<b>Budget Abweichung</b>								<b>311'728.99</b>	<b>0.00</b>	